

Vienošanās Nr. Nr. LND/2-13.1.1/15/403-2
par līguma grozījumiem
pie 2015. gada 17. augusta līguma Nr. LND/2-13.1.1/15/403

LĪVĀNU NOVADA DOMES
EKSEMPLĀRS

Līvānos

2015. gada 30. oktobrī

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 9000065595, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Līvānu novada domes nolikumu rīkojas izpilddirektors Uldis Skreivers, turpmāk šā līguma tekstā saukts „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

SIA „Krustpils”, reģistrācijas Nr. 45403000253 tās valdes locekļa Raita Baltpurviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts „BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par „LĪDZĒJIEM”,

ievērojot, ka LĪDZĒJI 2015. gada 17. augustā saskaņā ar Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošanu Rudzātos, Līvānu novadā” Identifikācijas Nr. LND 2015/27 BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam, noslēdza Līgumu Nr. LND/2-13.1.1/15/403 par Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošanu Rudzātos, Līvānu novadā, un saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA 2015. gada 20. oktobra iesniegumu Nr. 35 Par darbu izpildi un darba izpildes termiņiem, LĪDZĒJI noslēdz šādu vienošanos, (turpmāk tekstā saukta - Vienošanās),

1. LĪDZĒJI vienojas pie 2015. gada 17. augusta līguma LND/2-13.1.1/15/403 pielikuma Nr. 1 pievienot darbu daudzumam šīs vienošanās pielikumā Nr. 1 (Akts Nr. 1) minētos darbu daudzumus;
2. Šīs vienošanās rezultātā palielinās līguma summa par EUR 12613,63 (divpadsmit tūkstoši seši simti trīspadsmit eiro un 63 centi) bez PVN un Līdzēji uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo līguma summu, kura izriet no šīs vienošanās, neizdarot atbilstošus grozījumus pašā līgumā.
3. Šī vienošanās ir 2015. gada 17. augusta Līguma Nr. LND/2-13.1.1/15/403 neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs eksemplārs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs

Būvuzņēmējs

LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģ. Nr. LV90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316

AS „Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

PARXLV22



Skreivers



SIA „KRUSTPILS”


Reģ. Nr. 45403000253

Rīgas iela 33, Jēkabpils
LV-5202


Nordea bank AB Latvijas filiāle

LV37NDEA0000084127792

NDEALV2X




R. Baltpurviņš



SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte



S. Grabāne
Līvānos, 30.10.2015.g.

PIE LĪGUMA Nr. LND/2-13.1.1/15/403 no 17.08.2015.

AKTS Nr. 1

Objekta nosaukums: "Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos, Līvānu novadā"

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Būvuzņēmējs: SIA "KRUSTPILS"

1. Palielināt (ieslēgt) šādus darbu daudzumus:

Kārtas Nr.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu				Summa (euro)		
					laika norma (c/h)	darba samaksa (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	kopā (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba alga (euro)		materiāli (euro)	mehānismi (euro)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8		Betona plātnes demontāža	m ²	330	0,20	4,00	0,80		4,00	4,80	66,00	264,00	0,00	1320,00	1584,00
2.1	4.4.1	Zemes klātnes ierakuma būvniecība	m ³	310	0,20	4,00	0,80		4,00	4,80	62,00	248,00	0,00	1240,00	1488,00
2.5		Georežģis ENKAGRID MAX20, Stiepes stiprība pie 2% pagarinājuma GV/ŠV ≥15/16 kN/m pēc EN ISO 10319	m ²	1400	0,07	4,00	0,55	0,93	0,10	1,58	98,00	770,00	1302,00	140,00	2212,00
2.6		Geotekstils NW9, neausts, stiepes stiprība ≥8kN/m	m ²	2025	0,07	4,00	0,57	0,39	0,10	1,06	141,75	1154,25	789,75	202,50	2146,50
3.1	4.5.1	Salizturīgās kārtas izbūve	m ³	265	0,40	4,00	1,60	4,00	7,00	12,60	106,00	424,00	1060,00	1855,00	3339,00
4.5.2		Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, h=5cm	m ²	515	0,01	3,00	0,03	0,33	0,80	1,16	5,15	15,45	169,95	412,00	597,40
										Kopā	478,90	2875,70	3321,70	5169,50	11366,90
										Tiešās izmaksas kopā	478,90	2875,70	3321,70	5169,50	11366,90
										Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 0 %					
										Virsziedumi (3%)					
										t.sk. darba aizsardzība (3%)					
										Pelņa (2%)					
										Darba devēja soc.nodoklis (23.59%)					
										Kopā:					
										341,01					
										10,23					
										227,34					
										678,38					
										12613,63					

2. Samazināt (izslēgt) šādus darbu daudzumus:

Kārtas Nr.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					Summa (euro)		
					laika norma (c/h)	darba samaksa s likme (euro/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	kopā (euro)	darb-ietilpība (c/h)	darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
-	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kopā											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 0 %											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiesās izmaksas kopā											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (3%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t.sk.darba aizsardzība (3%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peļņa (2%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darba devēja soc.nodoklis (23.59%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kopā:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kopā izmaiņas:																12 613,63	
Līguma summa:																82 777,77	
Līguma summa, kopā ar izmaiņām:																95 391,40	

SASKAŅOTS:

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Būvuzņēmējs: SIA "KRUSTPILS"

