

IELAS nosaukums	Kārta Nr.	Lokācija (iela,mājas Nr.,pk)		Darbu veikšanas termiņš		Galvenie Darba veidi
		No	Līdz	No	Līdz	
Strazdu iela (strupceļš)	2	nr.1	Trases beigām	05.05.2021	07.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
		nr.1	Pk 0+85 lp	10.05.2021	11.05.2021	Ielas apgaismojuma izbūve (izņemot stabus un armatūru)
		nr.1	Trases beigām	03.06.2021		Šķembu mais.0/3ps nesošās virskārtas izbūve
		nr.1	Trases beigām		03.06.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Strazdu iela	2	Vidzemes iela	Rēzeknes iela	07.05.2021	11.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
		Vidzemes iela	Rēzeknes iela	11.05.2021	16.05.2021	Ielas apgaismojuma izbūve (izņemot stabus un armatūru)
		Vidzemes iela	Rēzeknes iela	03.06.2021		Šķembu mais.0/3ps nesošās virskārtas izbūve
		Vidzemes iela	Rēzeknes iela		04.06.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Rēzeknes iela	2	Trases sākums	Dz.m.Nr 2b	06.05.2021	07.05.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Trases sākums	Dz.m.Nr 2b	07.05.2021	09.05.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+drenāžas izbūve
		Trases sākums	Latgales iela	16.05.2021	21.05.2021	Ielas apgaismojuma izbūve (izņemot stabus un armatūru)
		Trases sākums	Latgales iela	11.05.2021	29.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
		Trases sākums	Latgales iela	07.06.2021		Šķembu mais.0/3ps nesošās virskārtas izbūve
		Trases sākums	Latgales iela		09.06.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Sofijas iela	2	Visā posmā		05.05.2021	06.05.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Visā posmā		07.05.2021	08.05.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+caurteku+drenāžas izbūve
		Visā posmā		10.06.2021		Šķembu mais.0/32p nesošās virskārtas izbūve
		Visā posmā			10.06.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Vidzemes iela	2	Latgales iela	Strazdu iela	10.0.2021	14.05.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Latgales iela	Strazdu iela	14.05.2021	17.05.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+caurteku+drenāžas izbūve
		Strazdu iela	Sofijas iela	17.05.2021	25.05.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Strazdu iela	Sofijas iela	26.05.2021	30.05.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+caurteku+drenāžas izbūve
		Sofijas iela	Uzvaras iela	31.05.2021	07.06.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Sofijas iela	Uzvaras iela	07.06.2021	11.06.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+caurteku+drenāžas izbūve
		Uzvaras iela	Latgales iela	16.05.2021	31.05.2021	Ielas apgaismojuma izbūve (izņemot stabus un armatūru)
Dubnas iela	3	Trases sākums	Alejas iela	05.05.2021	14.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
		Trases sākums	Alejas iela	26.05.2021		Šķembu mais.0/32p nesošās virskārtas izbūve
		Trases sākums	Alejas iela		28.05.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Dubnas iela	3	Alejas iela	Līču iela	05.05.2021	08.05.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Alejas iela	Līču iela	07.05.2021	11.05.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+caurteku+drenāžas izbūve
Dubnas iela	3	Līču iela	Kaiju iela	10.05.2021	13.05.2021	Zemes klātnes izbūve (ierakums)
		Līču iela	Kaiju iela	13.05.2021	17.05.2021	Drenējošās kārtas+šķembu pamata+caurteku+drenāžas izbūve
		Alejas iela	Kaiju iela	17.05.2021	31.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
Draudzības iela	3	Dubnas iela	Alejas iela	05.05.2021	14.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
		Dubnas iela	Alejas iela	24.05.2021		Šķembu mais.0/32p nesošās virskārtas izbūve
		Dubnas iela	Alejas iela		25.05.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Puķu iela	3	Alejas iela	Trases beigas	05.05.2021	14.05.2021	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve
		Alejas iela	Trases beigas	31.05.2021		Šķembu mais.0/32p nesošās virskārtas izbūve
		Alejas iela	Trases beigas		01.06.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve
Jaunā iela	3	Līču iela	Trases beigas	02.06.2021		Šķembu mais.0/32p nesošās virskārtas izbūve
		Līču iela	Trases beigas		03.06.2021	Asfalta AC16 (6cm) dilumkārtas izbūve