

**Vienošanās Nr. LND/2-13.1.2/15/4-1
par līguma grozījumiem
pie 2015. gada 12.janvāra līguma Nr. LND/2-13.1.2/15/4**

Līvānos

2015. gada 03.martā

Līvānu novada dome, reģistrācijas nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Domes nolikumu, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un **SIA “BM-Projekts”** ar reģistrācijas Nr. 40103196966, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par **PUSES**,

ievērojot, ka pamatojoties uz Līvānu novada domes rīkoto iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde” ar identifikācijas nr. LND 2014/32, **PUSES** 2015.gada 12.janvārī noslēdza Līgumu Nr. LND/2-13.1.2/15/4 par tehniskā projekta izstrādi „Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas Domes ielā Nr.1, Līvānu novadā, rekonstrukcija”, (turpmāk – Līgums) un saskaņā ar 09.02.2015.g. **IZPILDĪTĀJA** iesniegumu un Finanšu piedāvājumu, kas ir šīs vienošanās pielikums Nr. 1, par papilddarbu veikšanu sakarā ar zemspiediena gāzes vada projektēšanas darbiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu un tā apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Līguma summa ir **EUR 9014,50** (deviņi tūkstoši četrpadsmit eiro un 50 centi), t.sk., PVN 21 % EUR 1564.50 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit četri eiro un 50 centi), kura sastāv no:
2.1.1. atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi EUR 8288,50, tajā skaitā 1438,50 PVN 21 % apmērā;
2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā tehniskā projekta autoruzraudzību objekta būvniecības laikā EUR 726,00, tajā skaitā EUR 126,00 PVN 21 % apmērā.”
2. izteikt Līguma 2.2.punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** šādā kārtībā:
2.2.1. Avansa maksājumu - EUR 1536,70, tajā skaitā PVN, **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu;
2.2.2. summu - EUR 5094,10 apmērā, tajā skaitā PVN 21 %, no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un **IZPILDĪTĀJA** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **PASŪTĪTĀJA** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **IZPILDĪTĀJA** norēķinu kontu.
2.2.3. atlikušo summu - EUR 1657,70 apmērā, tajā skaitā PVN 21 %, no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi **PASŪTĪTĀJS** samaksā **IZPILDĪTĀJAM** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva ekspertu atzinuma (pēc pozitīvas tehniskā projekta

ekspertīzes) par IZPILDĪTĀJA izstrādātā tehniskā projekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem saņemšanas.”

3. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

„4.1. **IZPILDĪTĀJS tehniskā projekta izstrādi** apņemas pabeigt un nodot **PASŪTĪTĀJAM** līdz **2015.gada 24.aprīlim**. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai abām Pusēm par to rakstveidā vienojoties.”

4. Šī vienošanās ir 2015. gada 12. janvāra līguma Nr. LND/2-13.1.2/15/4 neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

6. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros ar vienu pielikumu, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie **PASŪTĪTĀJA**, otrs eksemplārs pie **IZPILDĪTĀJA**.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome

Reģ.Nr.90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

AS “Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

IZPILDĪTĀJS:

SIA „BM-Projekts”

Reģ. Nr. 40103196966



„Papardes-3”, Spunčiems,

Salas pag., Babītes nov., LV – 2105

AS „DNB Banka”


LV33RIKO0002013267394

U. Skreivers



SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

 **S. Grabāne**
Līvānos, 25.03.2015.g.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents SIA „BM-Projekts”, Reģ.Nr. 40103196966, "Pērlītes", Salas pag. Babītes nov. LV-2105
Bankas rekvizīti:

Banka: DNB Banka

Konts: LV33RIKO0002013267394



Kods: RIKOLV2X

Tehniskā projekta papilddarbu veikšanai – „Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas rekonstrukcija” gāzes vada pārcelšanai.

Izpildes termiņš – līdz 24.04.2015.

Nosaukums	Piedāvātā cena /EUR bez PVN/	PVN 21 %	Līgumsumma
Darbu nosaukums	Summa		
Zemspiediena gāzesvada projektēšanas darbi	500,00	105,00	605,00
	500,00	105,00	605,00

*Cenu piedāvājums sastādīts pamatojoties uz esošo situāciju un pieejamo informāciju, par zemspiediena gāzes vadu objekta teritorijā.

Vārds, uzvārds**	Mārtiņš Blumentāls
Amats	Valdes loceklis
Paraksts	
Datums	9.02.2015.
Zīmogs	

**Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds